



# GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



## 1º TERMO ADITIVO DE "PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS" CONTRATO Nº 069/2022 – TP Nº 005/2022

A **Prefeitura Municipal de Itabaiana**, inscrita no CGC/MF sob o nº. 13.104.740/0001-10, com sede e foro na Praça Fausto Cardoso, nº. 12, Itabaiana/SE, através da **Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos**, e a empresa **ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o nº 18.578.704/0001-01, com sede e foro na Praça Boa Hora, nº 66, Bairro Centro, na cidade de Itabaiana/SE doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. José Andrade Almeida, firmam o presente Termo Aditivo, regido pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme cláusulas e condições seguintes:

### CLÁUSULA I – DO OBJETO:

O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo de execução da obra de REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO, conforme disposto em art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

- PERÍODO DE EXECUÇÃO INICIAL: **20/06/2022 A 20/09/2022**

Tendo em vista que, os serviços não serem concluídos no prazo, devido atraso de entrega dos materiais necessários para execução, se torna imprescindível à dilatação do prazo de execução a fim de medir os serviços que foram aditados e manter a vigência do mesmo para a finalização do objeto. Diante disso somos favoráveis na concessão do prolongamento do prazo de execução, mediante formalização de termo aditivo, por mais 01 (Um) mês, que passa a vigorar a partir da data de 21 de setembro de 2022.

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA/SE 210.49854  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José de Assis Santos  
Secretaria das Obras, Urbanismo  
Infraestrutura e dos Serviços  
Públicos  
Prefeitura de Itabaiana/SE

JOSE  
ALMEIDA  
ANDRADE:0  
0892714590

Assinado de forma  
digital por JOSE  
ALMEIDA  
ANDRADE:0089271  
4590  
Dados: 2022.09.20  
08:46:32 -03'00'





## GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,  
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



### CLÁUSULA II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do Contrato, não modificadas, implícita ou explicitamente, por este instrumento.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo de Prazo de Execução dos Serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só fim legal.

Itabaiana/SE, 20 de setembro de 2022.

**Deilza de Assis Santos**  
Secretária de Obra

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA/SE 27202939-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng° Civil - CREA/SE 27202939-4  
Fiscal

**JOSE ALMEIDA**  
**ANDRADE:008**  
**92714590**

Assinado de forma  
digital por JOSE  
ALMEIDA  
ANDRADE:00892714590  
Dados: 2022.09.20  
08:47:40 -03'00'

**ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LDTA**  
**Contratada**



**ANDRADE E OLIVEIRA**  
CONSTRUÇÕES

Campo do Brito (SE), 20 de Setembro de 2022.

**A Ilma. Sra.  
Deilza de Assis  
Secretária de Obras do  
Município de Itabaiana/SE**

Prezado Senhor,

**A ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI**, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Campos nº 167, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 18.578.704/0001-01, através do seu responsável legal, vem solicitar Prorrogação de Prazo de Vigência por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista adequações nos projetos complementares e acréscimos nos serviços, referente ao **CONTRATO Nº 069/2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

Sem mais,  
Atenciosamente,

**JOSE ALMEIDA**  
**ANDRADE:008**  
**92714590**

Assinado de forma  
digital por JOSE  
ALMEIDA  
ANDRADE:00892714590  
Dados: 2022.09.20  
09:27:55 -03'00'



(079) 99936-2181



andradeoliveiraltda@gmail.com



Rua Siqueira Campos, 167 - Centro - Campo do Brito/SE