



GOVERNO MUNICIPAL DE ITABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS



1ª ORDEM DE REINICIO DE OBRA

CONTRATO Nº: 069/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO 005/2022

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO


VALOR DO CONTRATO: R\$ 258.757,82 (Duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais, oitenta e dois centavos)

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP


- DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: **28/04/2022**
- TÉRMINO DO CONTRATO: **28/10/2022**
- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: **03 (TRÊS) MESES**
- ORDEM DE SERVIÇO: **20/06/2022**
- 1º TERMO ADITIVO DE VALOR: **R\$ 52.080,43 REAIS**
- 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO: **02 MESES**


Tendo em vista o Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Itabaiana e a empresa contratada ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, fica autorizado o reinício dos serviços em epígrafe a partir desta data.

Itabaiana/SE, 19 de setembro de 2022.


Adailton Resende de Sousa
Prefeito


Deilza de Assis Santos
Secretária


José Robson Santos da Paixão
CREA/SE: 272029395-4
Fiscal da Obra


Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng.º Civil CREA/SE
71113398
Andrade e Oliveira Construções LTDA
Empresa Contratada



ANDRADE e OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES

Campo do Brito (SE), 19 de Setembro de 2022.

**A Ilma. Sra.
Deilza de Assis
Secretária de Obras do
Município de Itabaiana/SE**

Prezado Senhor,

A ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa de direito privado, sediada à Rua Siqueira Campos nº 167, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 18.578.704/0001-01, através do seu responsável legal, vem solicitar o Reinício dos Serviços, tendo em vista que os motivos da paralisação foram sanados, referente ao **CONTRATO Nº 069/2022, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

Sem mais,

Atenciosamente,


Andrade e Oliveira Construções Eireli
José Almeida Andrade
Sócio Administrador
RT Eng^o Civil CREA/SE
RN 2714133398