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GOVERNO MUNICIPAL DE fTABAIANA GRANDE

SECRETARIA DAS OBRAS, INFRAESTRUTURA,
URBANISMO E DOS SERVICOS PUBLICOS

1a ORDEM DE PARAUSACAO DE OBRA

CONTRATO N°: 069/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PRECO 005/2022

OBJETO: REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE JUNHO,
NESTE MUNICIPIO;

VALOR DO CONTRATO: R$ 258.757,82 (Duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos
e cinquenta e sete reais, oitenta e dois centavos)

CONTRATADA: ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP

A presente ordem de paralisagdo deve-se a solicitagdo, por parte da empresa
ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES, devido a planilha de reprogramacgdo do
contrato, com aditivo e supressdo de valores dos servigos a ser aprovada e
protocolada.

Bem assim, informamos que sanadas as pendéncias esta paralisagdo sera

CREA/SE: 272029395-4
Fiscal da Obra

J<Isé Almeida Andrade

/ So6cio Administrador

KT Eng" Ch/ll CREA/SE
RN 2714133398

Andrade e Oliveira Constru¢gées LTDA

Empresa Contratada

Rua Pedro Diniz Gongalves, 600- Serrano, Itabaiana/SE, 49503-105
(79) 99844-7445- obras@itabaiana.se.qov.br
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Campo do Brito (SE), 01 de Setembro de 2022.

A lima. Sra.

Deilza de Assis

Secretaria de Obras do
Municipio de Itabaiana/SE

Prezado Senhor,

A ANDRADE E OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI, empresa de direito privado,
sediada a Rua Siqueira Campos n° 167, Bairro Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no C.N.P.J. sob o n°
18.578.704/0001-01, através do seu responsavel legal, vem solicitar a Paralisacdo dos Servigos, tendo em
vista as adequacgdes dos projetos complementares e consequente acréscimos de servigos que geraram a
reformulacdo da planilha orcamentaria, referente ao CONTRATO N° 069/2022, OBJETIVANDO A
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA 13 DE
JUNHO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA/SE.

Sem mais,

Atenciosamente,

? e Oliveira Construcdes tirei!

Jose Almeida Andrade

Socio Administrador
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